

学 校 設 立 計 劃 書

学校法人 裕 信 学 園

1. 設立趣旨

本大学は 祖国近代化 作業促進に 従つて 必要となる 科学技術発展に 貢献し また 国済的 協力精神に 基ついて 亜細亜地域の 文化 技術交流に 貢献しうる 人材を 養成することを 目的とする。

2. 校名

- 1) 亜州大学：(4年制，1次年度 建設は 完了し 現在 認可を 交部省に 申請中)
- 2) 裕信高等学校：1973.3.12開校

3. 位置

京畿道 水原市 遠川洞

4. 校地坪数

- 1) 計画坪数： 50万坪
- 2) 現在保有坪数： 12万坪

5. 基本方針

A) 大学：

- 1) 本大学は 最終的には 総合に 発展させることを 目標とする。
- 2) 本大学は 修業年限 4年制， 私立工学系 大学であり 国家産業 中堅幹部を 養成する。
- 3) 国家産業発展に 貢献出来る 実技中心の 教育を 強化して 産学協同体制を 確立する。
- 4) 人格陶冶， 体力養成を 通じて 全人教育を 目指す。

5) 国際的 技術交流 および 協力の けない手を 養成する 一方 亜細亜地域の 学生交流を 通じて 亜細亜 諸国間の 技術交流に 貢献する。

B) 高校：

1) 亜州大学の 設立趣旨に 副応する 人材を 養成することを 目標とする。

6. 設置学科 および定員

亜州大学設置学科および定員

系列	学 科	定 員	
		昼 間	二 部 (夜間)
工 学 系	機械設計学科	40名	
	精密機械学科	40 "	
	機械工学科	40 "	
	電子工学科	40 "	
	土木工学科	40 "	
	建築工学科	40 "	
	化学工学科	40 "	
	食品工学科	40 "	
	工業経営学科	40 "	40名
産 技 業 術 系	産業美術学科	30 "	30 "
	繊維図案学科	30 "	30 "
師 範 系	外国語教育科		
	(日語)	30 "	30 "
	(英語)	30 "	30 "
	(仏語)	30 "	30 "
計		510名	190名

裕信高等学校 学級数および定員

	学 級 数	学級当り定員	総 学 生 数
現 在 (73学年度)	6	60名	360名
計 劃 (74学年度)	10	60名	600名

7. 実験室 および施設, 機関

1) 実験 実習室

1. 一般物理実験室	11. 流体力学実験室
2. 一般化学実験室	12. 熱学実験室
3. 土質実験室	13. 車輛実験室
4. 構造実験室	14. 工業分析及無機工業化学実験室
5. 製図室	15. 単位操作実験室
6. 水理実験室	16. 単位反応及有機工業化学実験室
7. 青写真室	17. 天秤室
8. 彫塑実験室	18. 電子実験室
9. 機械工作室	19. 語学実験室
10. 材料学実験室	

2) 主要施設

1. 図書館
2. 体育館
3. 学生会館
4. 寄宿舍

3) 附設機関

1. 産業技術研究所
2. 匝細垂地域開発研究所
3. 食品工学研究所
4. 大学新聞社

8. 資金所要総括表

m2
単位 1,000WON

事業名	目標	金額	
校地買入	1,650,000	455,387	\$ 1,138,500
土木および造景工事	33,000	180,000	\$ 450,000
建築工事	54,887	1,467,875	\$ 3,669,680
教育施設費		364,400	\$ 911,000
運営費		90,000	\$ 225,000
計		2,557,662	\$ 6,394,180

9. 土地買入計画

1,000m2
単位 1,000WON

年度別 事業名	計		72年度		73年度		74年度	
	目標	金額	目標	金額	目標	金額	目標	金額
土地買入	1,650	455,387 \$1,138,500	382	75,287 \$188,300	350	105,000 \$262,500	317	95,100 \$237,700

75年度		76年度	
目標	金額	目標	金額
300	90,000 \$ 225,000	300	90,000 \$ 225,000

10. 年度別建設計画

事業量： M²
金額単位：1,000WON

事業名	計		1972		1973	
	事業量	金額	事業量	金額	事業量	金額
体育場	33,000	45,000	18,000	25,000	15,000	20,000
本館	18,974	474,350	6,545	163,625	3,900	97,500
東別館	5,610	140,250				
図書館	6,600	165,000				
講堂	1,584	39,600				
体育館	1,980	49,500				
学生会館	3,928	98,200	959	23,975	2,969	74,225
学長舎宅	363	9,075				
校職員あばと	2,640	66,000				
寄宿舎	6,930	173,250				
教会	990	24,750				
別館事務室	372	5,000	372	5,000		
土木工事		105,000		55,000		20,000
造景工事		30,000				30,000
電気工事		100,000		80,000		15,000
施設費及其他		454,400		117,193		151,173
高等学校	4,916	122,900	2,647	66,175	1,650	41,250
計		2,102,275		535,968		449,148

事業名	1974		1975		1976	
	事業量	金額	事業量	金額	事業量	金額
体育場						
本館	3,900	97,500	2,640	66,000	1,989	49,725
東別館	2,310	57,750	1,650	41,650	1,650	41,250
図書館	6,600	165,000				
講堂	1,584	39,600				
体育館	1,980	49,500				
学生会館						
学長舎宅	363	9,075				
校職員あばと	990	24,750	990	24,750	660	16,500
寄宿舎	6,270	156,750	660	16,500		
教会	990	24,750				
別館事務室						
土木工事		10,000		10,000		10,000
造景工事						
電気工事		2,000		1,500		1,500
施設費及其他		89,432		85,542		11,060
高等学校	619	15,475				
計		741,582		245,542		130,035

11. 72年度 完成 建物 現状

単位：m²

建物名	骨組完成	完成工事	備考
大学本館	10,116	6,545	地下1階,地上1,2階
学生会館	1,932	1,932	地上1階
高校本館	2,647	2,647	地上1,2,3,4階
別館事務室	372	372	地上1階

12. 年度別 所要予算 (資金計画)

単位：1,000WON

	1973年度	1974年度	1975年度	1976年度
所要予算	554,148 \$1,385,370	836,682 \$2,091,705	335,542 \$ 838,855	220,035 \$ 550,087
内 資	554,148	828,682		
外 資	4,000 \$1,000,000	8,000 \$ 2,000,000		

13. 資金所要 内訳

	1973年度	1974年度
教育用施設費	\$ 500,000	\$ 500,000
建 築 費	\$ 500,000	\$1,500,000

14. 結 論

- 1) 5次年度 総合 計画を 達成するには 25億5千766万2千 WON (\$639万4千180) を 必要とする.
- 2) 動員可能な 内資は 25億5千366万2千WON (\$339万4千180) である.
- 3) 総合計画を 成功的に 達成するには 外務省 経済開発 特別 援助費の うち \$300万が 必要である.